

**Délibération du Conseil Municipal**  
**Commune de Ur**  
**N°13/2024**

Nombre de membres

Af. au Conseil Municipal	en exercice	Qui ont pris Part à la décision
11	11	10

Date de la séance :  
**11 avril 2024 à 18 heures**  
Date de la convocation :  
**29 mars 2024**

Le conseil municipal de la commune de UR, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de **Monsieur GANTOU Francis, Maire.**

Présents : MM. AGUILERA David - BARNOLE Bénédicte - GANTOU Francis - GARCIA Jordi - GARRETTE Sylvie - JUNCA Martin - MARTY Joseph - ROS Stéphane.

Absent(s) excusé(s) : MM. GARCEAU Cécile.

Pouvoir(s) :

- M. CATHALA Maxime à M. ROS Stéphane.
- Mme ROIG Sandra à M. GARCIA Jordi.

Secrétaire de séance : Mme BARNOLE Bénédicte a été élue secrétaire de séance.

Objet : Actualisation des Autorisations de Programme (A.P.) et des Crédits de Paiements (C.P.) dans le cadre du Plan d'Equipement Pluriannuel (P.E.P.) de 2020 à 2025.

Rapporteur : M. le Maire.

Vu la délibération n°02/2023 du Conseil Municipal en date du 09/03/2023 portant création des AP/CP dans le cadre du PEP 2020-2025.

Vu la délibération n°32/2023 du Conseil Municipal en date du 20/12/2023 portant actualisation des Autorisations de Programme (A.P.) et des Crédits de Paiements (C.P.) avec intégration des RAR 2023, dans le cadre du Plan d'Equipement Pluriannuel (PEP) 2020-2025.

Vu l'avis favorable de la commission des finances réunie en session ordinaire le 25 et 27 mars 2024.

**Considérant** que cette révision traduit des différents transferts entre AP/CP intervenus depuis la dernière actualisation et l'ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les A.P. du plan d'équipement.

**Sur le rapport de M. Francis GANTOU, Maire et sa proposition,**

.../...

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (10 voix POUR) DE SES MEMBRES PRESENTS DECIDE DE :

- **APPROUVER** la révision des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiements, tels présentés, ci-dessous :

AP 01 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°107 : Travaux bâtiments communaux. Portes automatiques SDEA Remplacement batterie SDEA	65 000.00	- 5 090.00 + 6 500.00 + 6 300.00	72 710.00	50 539.68 1 405.78	10 756.00 7 790.04 694.80	8.54
Création de l'opération n°141 dénommée « Bâtiment le Presbytère ». Cette opération a pour but d'identifier tous les travaux concernant ce bâtiment à usage d'habitations collectives, notamment le renforcement thermique. Ouverture des crédits à hauteur 81 923.27 € correspondant à : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La réfection de la toiture + isolation</li> <li>▪ Isolation extérieure côté Nord</li> <li>▪ Changement des menuiseries</li> <li>▪ Installation d'une VMC collective.</li> </ul> + Electricité + Peintures et sol apt 03		100 000	100 000		82 000 3 000 15 000	
Aléas budgétaires	+ 6 500.00					
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>71 500 €</b>	<b>101 210 €</b>	<b>172 710 €</b>	<b>51 945.46</b>	<b>120 756.00</b>	<b>8.54 €</b>

Ecritures prévisionnelles sur le BP 2024

AP 02 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°122 : Eglise <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MAPA + étude toiles marouflées</li> <li>▪ Etude poutre</li> <li>▪ Restauration toiles marouflées</li> <li>▪ Restauration poutre</li> </ul>	440 000.00	44 000.00	484 000.00	188 127.12	267 400.74 0.00 0.00 0.00	28 472.14
Aléas budgétaires	+ 44 000.00	- 44 000.00	0.00			
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>484 000 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>484 000.00 €</b>	<b>188 127.12</b>	<b>267 400.74</b>	<b>28 472.14</b>

AP 03 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°123 : Centre équestre  Ventilation toiture Manège + portail d'entrée	65 000.00		65 000.00	5 971.80	4 000.00	55 028.20
Opération n°120 : Bistrot de la Place  Travaux de carrelage	15 000.00	+ 13 200.00 + 1 000.00	28 200.00 1 000.00	21 984.92	7 215.08	8 100.00
Aléas budgétaires	8 000.00	+ 1 100.00 - 1 000.00	9 100.00 - 1 000.00			
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>88 000 €</b>	<b>14 300.00 €</b>	<b>102 300.00</b>	<b>27 956.72</b>	<b>11 215.08</b>	<b>63 128.20</b>

AP 04 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°136 : Rue du Carit	40 000.00		40 000.00	5 313.60	0.00	34 686.40
Opération n°139 : Traverse d'Enveitg	5 000.00		45 000.00	4 553.90	0.00	446.10
Aléas budgétaires	4 500.00		49 500.00			4 500.00
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>49 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 500.00</b>	<b>9 867.75</b>	<b>0.00</b>	<b>39 632.50</b>

AP 05 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°129 : Aq. du Belloch <i>Estimation M.A.P.A.</i>	500 000.00		500 000.00		46 800.00 268 200.00	185 000.00
Opération n°138 : Placette RN 20	15 000.00		15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
Opération n°137 : Place Léon Jean-Grégory	121 000.00		121 000.00	47 972.40	0.00	73 027.60
Aléas budgétaires	63 600.00		63 600.00			63 600.00
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>699 600.00</b>		<b>699 600.00</b>	<b>47 972.40</b>	<b>315 000.00</b>	<b>336 627.60</b>

AP 06 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°135 : les ouvrages d'art <i>Complément MAO sur le réalisé</i>	150 000.00	15 000.00	165 000.00	85 634.98	69 386.64 3 800.00	6 178.38
Aléas budgétaires	15 000.00	- 15 000.00	0.00			
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>165 000</b>	<b>0.00</b>	<b>165 000</b>	<b>85 634.98</b>	<b>73 186.64</b>	<b>6 178.38</b>



AP 07 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°67 : Achats matériels divers <i>Réparation Etrave</i>	10 000.00		10 000.00	4 072.72	3 000.00	2 927.28
Aléas budgétaires	1 000.00		1 000.00			1 000.00
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>11 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>4 072.72</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 927.28</b>

AP 08 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°130 : Voirie <i>Création d'une opération n°142 « Signalisations » Portique Rue Anserères Panneaux entrée lieu-dit</i>	5 000.00	6 500.00	5 000.00 6 500.00	4 542.00	2 400.00 4 058.00	458.00 42.00
Aléas budgétaires	500.00	- 500.00	0.00			
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>5 500.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>4 542.00</b>	<b>6 458.00</b>	<b>500.00</b>

AP 09 Les opérations	A.P.			C.P.		
	Montant Initial	Cumul Révision	Solde cumulé	Réalisé CP Antérieurs	CP 2024	Solde Fin 2025
Opération n°106 : Parc de contention	23 000.00		23 000.00		14 500.00 0.00	8 500.00
Opération n°140 : Refuge du Veirat	20 000.00		20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
Aléas budgétaires	4 300.00		4 300.00			4 300.00
<b>Fin prévisible 2025</b>	<b>47 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 500.00</b>	<b>32 800.00</b>

- **PRESICER** que conformément aux dispositions arrêtées au plan d'équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Commune, selon les échéanciers prévisionnels indiqués, ci-dessus, susceptibles de variation, compte tenu, des aléas des projets pouvant survenir.
- **INDIQUER** que le tableau actualisé du P.E.P. 2020-205 est annexé à la présente délibération et les états détaillés sont annexés à la maquette budgétaire du BP 2024.
- **DIT** que ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20 et 21 selon la réglementation comptable en vigueur.
- **AUTORISER** Monsieur le Maire à signer tous les actes dévolus à ce dossier.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE	
	 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Transmise à la Préfecture le : 15/04/2024 Date de Réception Préfecture : 15/04/2024 AR Préfecture N°066-216602185-20240411-132024-DE	
Publiée et/ou notification le : 22/04/2024 Document certifié conforme Le Maire, <i>Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération, et rappelle conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de Justice Administrative, qu'elle peut être contestée devant le tribunal administratif de MONTPELLIER, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet : <a href="http://www.telerecours.fr">www.telerecours.fr</a>.</i>	

Le Maire,

Francis SANTOU



Le secrétaire de séance,

Mme BARNOLE Bénédicte